



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Integral de las Familias con la estrategia de entornos protectores del Municipio de Apartadó

Código BPIN

2021050450020

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/02/2021 16:04:42

Identificador: 373170

Formulador: Orlet Torres Ibarra

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por La Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestra gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia en familia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Ciudad Líder 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Líder en entornos protectores

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Entornos protectores

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Se carece de una estrategia que permita fortalecer el núcleo familiar como un entorno protector

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Apartadó es un Municipio de Colombia, localizado en la subregión de Urabá del Departamento de Antioquia. Es el municipio más importante de la subregión de Urabá, y en él se encuentran las sedes principales de las empresas bananeras y comerciales. También, es el municipio más poblado de la subregión con un total de 200.931 habitantes para el 2019 de acuerdo con el DANE. Limita por el norte y oeste con el Municipio de Turbo, por el este con el Departamento de Córdoba y por el sur con el Municipio de Carepa. Su cabecera municipal está a 310 km de Medellín y posee una extensión total de 607 kilómetros cuadrados. El municipio de Apartadó fue muy afectado por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, desde los años 90 a raíz del conflicto que se vivió por grupos paramilitares y guerrilleros, las comunidades debieron abandonar sus tierras en busca de lugares más seguros.

La familia es fundamental en el crecimiento de Apartadó, es por lo que se busca fomentar y generar un entorno protector a través de una estrategia implementada desde la Administración Municipal. La cual consiste en el acompañamiento profesional y los espacios generados para las personas que pertenecen a un núcleo familiar.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente se requiere una estrategia de entornos protectores y el acompañamiento de personal profesional que permita fortalecer habilidades y competencias en los hogares protectores.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de estrategia que mejore el entorno protector de la familia	1.1 Insuficientes eventos lúdicos recreativos y culturales
	1.2 Carencia de personal profesional de apoyo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Familias disueltas por falta de acompañamiento	1.1 Aumento de violencia intrafamiliar
2. Problemas en salud mental y emocional	2.2 Incremento en la atención hospitalaria

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Apartadó - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto	Aporte financiero y técnico para la operación del proyecto
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer el núcleo familiar a través de estrategias y acompañamiento	Realizar veeduría al proyecto

02 - Análisis de los participantes

Se desarrollarán actividades para la socialización de las estrategias y los programas, como también se realizarán reuniones periódicas y de seguimiento con la comunidad para verificación y continuo desarrollo de las actividades y planes generados por las estrategias.

La participación de la comunidad en la divulgación y acompañamiento inciden directamente en la realización y ejecución de las estrategias, los programas y las actividades de las políticas Municipales asegurando la mayor cobertura y con eficiencia a la población.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

200.931

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona Urbana y Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

200.931

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona Urbana y Rural	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Se carece de una estrategia que permita fortalecer el nucleo familiar como un entorno protector

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategia de entornos protectores sobre el fortalecimiento de la familia.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategia ejecutada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de Inclusión Social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de estrategia que mejore el entorno protector de la familia	Acompañar y asesorar a los organismos comunales y las organizaciones comunitarias en diferentes temáticas.
Causa indirecta 1.1 Insuficientes eventos lúdicos recreativos y culturales	Formular y ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la participación ciudadana
Causa indirecta 1.2 Carencia de personal profesional de apoyo	Contratar personal profesional capacitado de apoyo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**Estudio de necesidades****01 - Bien o servicio****Bien o servicio**

Fortalecimiento y acompañamiento

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecimiento a la base social del entorno protector de la familia por medio de una estrategia.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se realizarán acercamientos con la comunidad para contarles acerca de las actividades proyectadas como:

Fase de alistamiento: Se inicia el proceso de priorización de las familias, además se realiza el plan de trabajo por comuna y corregimiento.

Fase de identificación: Se realiza la georeferenciación de la ubicación de las familias, se determina los horarios de atención y se asignan las zonas de intervención por equipo psicosocial.

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona Urbana y Rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.002.170.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.002.170.000

Acompañar y asesorar a los organismos comunales y las organizaciones comunitarias en diferentes temáticas.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.1 Contratación de Un profesional en psicología para Coordinación de la estrategia de entornos protectores. Costo: \$ 60.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Articulación con el programa de vivienda de la admon que permita fortalecer habilidades y competencias en Hogares Protectores Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Formular y ejecutar Plan de Acción para la campaña Día Mundial Contra el trabajo infantil Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Conformación de red y rutas protectoras de NNA. Costo: \$ 2.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Procesos de movilización social: Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.6 Contratación de un comunicador social Costo: \$ 36.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 Contratación 2 profesionales universitarios (Psicologa y Desarrollo familiar) Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 Contratación técnico auxiliar administrativo Costo: \$ 22.770.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 Entrenamiento de equipo de trabajo bajo la metodología de Entornos Protectores Costo: \$ 6.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 Fase de alistamiento: se inicia el proceso de priorización de las familias, además se realiza el plan de trabajo por comuna y corregimiento. Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.11 Fase de identificación: se realiza la georeferenciación de la ubicación de las familias, se determina los horarios de atención y se asignan las zonas de intervención por equipo psicosocial Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.12 Atención Ciclo 1 acompañamiento familiar Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.13 Atención Ciclo 2 Plan de vida Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.14 Atención Ciclo 3 Articulación Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.15 Sello de hogar protector Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.16 Generación de espacios de reflexión entre padres, madres, cuidadores, docentes, niños y niñas alrededor de los elementos constitutivos de entornos protectores para la niñez y la adolescencia Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.17 Conmemoración del Día de la Madre y celebración del Día de la Familia. Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.18 Apoyo al apoyo a través de la asesorías y asistencia en salud mental y emocional Costo: \$ 50.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.19 Talleres reflexivos dirigidos a madres líderes del programa Familias en Acción Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.20 Gobernanza para la familia: estrategia que busca la articulación institucional de los entes territoriales en el municipio y así propiciar el fortalecimiento de redes comunitarias esto para la promoción de los niños, niñas y adolescente y prevención de sus vulnerabilidades Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.21 Creación de red de cooperantes que faciliten capital semilla para el apalancamiento de proyectos de madres cabezas de hogar, ne espical madres líderes del programa Familias en Acción Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.22 Eventos ludicos recreativos y culturales para las madres de líderes del sector urbano y rural pertenecientes al programa de Familias en acción Costo: \$ 80.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.23 Programa Radial Entornos Protectores: espacios de reflexion entre padres, madres, cuidadores, docentes, niños y niña alrededor de los elementos constitutivos de entornos protectores para la niñez y la adolescencia Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.24 contratación de 3 Tecnologos para apoyo administrativo y operativo Costo: \$ 72.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.25 Contratación de 1 técnico para apoyo administrativo y operativo Costo: \$ 22.770.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.26 contratación de 1 enlace etnico Costo: \$ 18.630.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.27 Socialización y aprobación por las instancias de Participación Ciudadana y Departamento Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.28 Actualización del PANA Costo: \$ 25.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.29 Implementación del PANA Costo: \$ 80.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.30 contratación de 2 Tecnico para apoyo administrativo Costo: \$ 48.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.31 Arrendamiento de bodega para almacenar el complementos alimentarios (PANA) a travez de convenio con la Gobernacion de Antioquia, ICBF y Municipio. Costo: \$ 42.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.32 Transporte para entrega de complementos alimentarios de Alto Valor NutricionalConvenio ICBF, Gobernacion de Antioquia y Municipio. Costo: \$ 80.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.33 Asesoría y Asistencias Nutricionales dirigidas a Mujeres gestantes o en periodo de lactancia atendidas Costo: \$ 32.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.34 Capacitaciones para fortalecer habitos de vida saludable y evitar la mal nutrición en Mujeres gestantes o en periodo de lactancia atendidas Costo: \$ 32.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.35 Estrategia: niños, niñas de 0 a 5 años beneficiarios de acciones encamadas al fortalecimiento de los vínculos afectivos, desarrollo motor y cognitivos. Costo: \$ 60.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.36 Garantizar oferta institucional a través de alianza público privada para favorecer a NNA Costo: \$ 90.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.37 Realizar visitas domiciliaria a los niños, niñas y adolescente que se encuentren en situación de vulnerabilidad o abandono con el fin de realizar activación de rutas según la necesidad para el restablecimiento de derecho Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.38 Realizar asesoría y sistencia en derechos y deberes de NNA, a cuidaderes y núcleo familiar. Costo: \$ 35.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.39 Realizar remisiones pertinentes según la necesidad detectada para la activación rutas que permita el restabalcimiento de derecho Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.40 Realizar Capacitación a Juntas de Acción Comunal para la garantía de defensa de los derechos de los NNA bajo el modelo Entorno Protectores Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.41 Realizar las acciones pertinentes para la Operativización de la Mesa de Infancias y Adolescencia Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.42 Contratación profesional universitario Costo: \$ 36.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.43 Contratación de personal en recreación para desarrollar procesos lúdicos Costo: \$ 36.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.44 Apoyo al apoyo para Agentes educativos a la primera infancia bajo el modelo de Entornos Protectores Costo: \$ 50.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.45 Celebración Día de la Niñez y El Carrusel de la Alegría por una infancia feliz Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.46 Talleres para formación lúdica dirigidos a cuidadores y agentes educativos Costo: \$ 36.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 2.002.170.000	1.1.47 Actividades de maxificación lúdica pedagógica Costo: \$ 80.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Actividad 1.1.1 Contratación de Un profesional en psicología para Coordinación de la estrategia de entornos proetctores.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$60.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Articulación con el programa de vivienda de la admon que permita fortalecer habilidades y competencias en Hogares Protectores

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	\$25.000.000,00	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$25.000.000,00	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Formular y ejecutar Plan de Acción para la campaña Día Mundial Contra el trabajo infantil

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$8.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$8.000.000,00	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Conformación de red y rutas protectoras de NNA.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Procesos de movilización social: Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Contratación de un comunicador social

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.000.000,00
Total	\$36.000.000,00

Periodo	Total
0	\$36.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Contratación 2 profesionales universitarios (Psicologa y Desarrollo familiar

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Contratación técnico auxiliar administrativo

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$22.770.000,00
Total	\$22.770.000,00

Periodo	Total
0	\$22.770.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Entrenamiento de equipo de trabajo bajo la metodología de Entornos Protectores

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$6.000.000,00
Total	\$6.000.000,00

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Fase de alistamiento: se inicia el proceso de priorización de las familias, además se realiza el plan de trabajo por comuna y corregimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 Fase de identificación: se realiza la georeferenciación de la ubicación de las familias, se determina los horarios de atención y se asignan las zonas de intervención por equipo psicosocial

Periodo	Mano de obra no calificada	Transporte
0	\$18.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$18.000.000,00	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 Atención Ciclo 1 acompañamiento familiar

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.13 Atención Ciclo 2 Plan de vida

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.14 Atención Ciclo 3 Articulación

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 Sello de hogar protector

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 Generación de espacios de reflexion entre padres, madres, cuidadores, docentes, niños y niña alrededor de los elementos constitutivos de entornos protectores para la niñez y la adolescencia

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.17 Conmemoración del Día de la Madre y celebración del Día de la Familia.

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.18 Apoyo al apoyo a traves de la asesorías y asistencia en salud mental y emocional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.19 Talleres reflexivos dirigidos a madres líderes del programa Familias en Acción

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.20 Gobernanza para la familia: estrategia que busca la articulación institucional de los entes territoriales en el municipio y así propiciar el fortalecimiento de redes comunitarias esto para la promoción de los niños, niñas y adolescente y prevención de sus vulnerabilidades

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.21 Creación de red de cooperantes que faciliten capital semilla para el apalancamiento de proyectos de madres cabezas de hogar, ne especial madres líderes del programa Familias en Acción

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.22 Eventos ludicos recreativos y culturales para las madres de líderes del sector urbano y rural pertenecientes al programa de Familias en acción

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	\$70.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
Total	\$70.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.23 Programa Radial Entornos Protectores: espacios de reflexion entre padres, madres, cuidadores, docentes, niños y niña alrededor de los elementos constitutivos de entornos protectores para la niñez y la adolescencia

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.24 contratación de 3 Tecnologos para apoyo administrativo y operativo

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$72.000.000,00
Total	\$72.000.000,00

Periodo	Total
0	\$72.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.25 Contratación de 1 técnico para apoyo administrativo y operativo

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$22.770.000,00
Total	\$22.770.000,00

Periodo	Total
0	\$22.770.000,00
Total	

Actividad 1.1.26 contratación de 1 enlace etnico

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$18.630.000,00
Total	\$18.630.000,00

Periodo	Total
0	\$18.630.000,00
Total	

Actividad 1.1.27 Socialización y aprobación por las instancias de Participación Ciudadana y Departamento

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.28 Actualización del PANA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.29 Implementación del PANA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.30 contratación de 2 Tecnico para apoyo administrativo

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$48.000.000,00
Total	\$48.000.000,00

Periodo	Total
0	\$48.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.31 Arrendamiento de bodega para almacenar el complementos alimentarios (PANA) a través de convenio con la Gobernacion de Antioquia, ICBF y Municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$42.000.000,00
Total	\$42.000.000,00

Periodo	Total
0	\$42.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.32 Transporte para entrega de complementos alimentarios de Alto Valor NutricionalConvenio ICBF, Gobernacion de Antioquia y Municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada	Transporte
0	\$10.000.000,00	\$70.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$70.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.33 Asesoría y Asistencias Nutricionales dirigidas a Mujeres gestantes o en periodo de lactancia atendidas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$32.000.000,00
Total	\$32.000.000,00

Periodo	Total
0	\$32.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.34 Capacitaciones para fortalecer habitos de vida saludable y evitar la mal nutrición en Mujeres gestantes o en periodo de lactancia atendidas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$32.000.000,00
Total	\$32.000.000,00

Periodo	Total
0	\$32.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.35 Estrategia: niños, niñas de 0 a 5 años beneficiarios de acciones encamidas al fortalecimiento de los vinculos afectivos, desarrollo motor y cognitivos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$60.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.36 Garantizar oferta institucional a traves de alianza publico privada para favorecer a NNA

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$90.000.000,00
Total	\$90.000.000,00

Periodo	Total
0	\$90.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.37 Realizar visitas domiciliaria a los niños, niñas y adolescente que se encuentren en situación de vulnerabilidad o abandono con el fin de realizar activación de rutas según la necesidad para el restablecimiento de derecho

Periodo	Mano de obra no calificada	Transporte
0	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.38 Realizar asesoría y sistencia en derechos y deberes de NNA, a cuidaderes y núcleo familiar.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$35.000.000,00
Total	\$35.000.000,00

Periodo	Total
0	\$35.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.39 Realizar remisiones pertinentes según la necesidad detectada para la activación rutas que permita el restabalcimiento de derecho

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.40 Realizar Capacitación a Juntas de Acción Comunal para la garantía de defensa de los derechos de los NNA bajo el modelo Entorno Protectores

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.41 Realizar las acciones pertinentes para la Operativización de la Mesa de Infancias y Adolescencia

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.42 Contratación profesional universitario

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.000.000,00
Total	\$36.000.000,00

Periodo	Total
0	\$36.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.43 Contratación de personal en recreación para desarrollar procesos ludicos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.000.000,00
Total	\$36.000.000,00

Periodo	Total
0	\$36.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.44 Apoyo al apoyo para Agentes educativos a la primera infancia bajo el modelo de Entornos Protectores

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.45 Celebración Día de la Niñez y El Carrusel de la Alegría por una infancia feliz

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$5.000.000,00	\$93.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$5.000.000,00	\$93.000.000,00	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.46 Talleres para formación lúdica dirigidos a cuidadores y agentes educativos

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	\$34.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$34.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$36.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.47 Actividades de maxificación lúdica pedagógica

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$80.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Aumento de los precios de los costos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Desfase en el presupuesto	Elaboración eficaz y eficiente del presupuesto
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento en las actividades propuestas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Elaboración de un cronograma bien definido con actividades y tiempos
3-Actividad	Financieros	Demora en el desembolso de recursos por parte de los cooperantes	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Definir bien las obligaciones específicas del contrato

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejora la convivencia y seguridad entre los habitantes del Municipio de Apartadó

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	200.931,00	\$3.500,00	\$703.258.500,00
2	205.931,00	\$4.500,00	\$926.689.500,00
3	210.931,00	\$5.500,00	\$1.160.120.500,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$703.258.500,00	\$703.258.500,00
2	\$926.689.500,00	\$926.689.500,00
3	\$1.160.120.500,00	\$1.160.120.500,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.553.362.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.553.362.000,0
1	\$562.606.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$562.606.800,0
2	\$741.351.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$741.351.600,0
3	\$928.096.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$928.096.400,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ					
\$303.432.545,20	18,76 %	\$1,20	\$7.730,82	\$1.553.362.000,00	\$93.660.117,76

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)	\$15.533.620,00

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS PROTECTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Acompañar y asesorar a los organismos comunales y las organizaciones comunitarias en diferentes temáticas.

Producto

1.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2100G003

Fórmula: $Pfvp = (fv / Fp) * 100$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Inclusión Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	Total:	100



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Eta ­ pa	Enti ­ dad	Ti ­ po Enti ­ dad	Ti ­ po de Re ­ curso	Pe ­ ri ­ odo	Val ­ or
In ­ ver ­ sión	APARTADÓ	Municipios	Propios	0	\$2.002.170.000,00
				1	\$0,00
				Total	\$2.002.170.000,00
	Total In ­ ver ­ sión				\$2.002.170.000,00
Total					\$2.002.170.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar estrategia de entornos protectores sobre el fortalecimiento de la familia.	Estrategia ejecutada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Inclusión Social	Los precios de los costos no presentan incremento
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)	Hogares con acompañamiento familiar	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Inclusión Social	Se cumple con las actividades propuestas en el cronograma
Actividades	1.1.1 - Contratación de Un profesional en psicología para Coordinación de la estrategia de entornos protectores.(*) 1.1.2 - Articulación con el programa de vivienda de la admon que permita fortalecer habilidades y competencias en Hogares Protectores(*) 1.1.3 - Formular y ejecutar Plan de Acción para la campaña Día Mundial Contra el trabajo infantil(*) 1.1.4 - Conformación de red y rutas protectoras de NNA.(*) 1.1.5 - Procesos de movilización social: Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes(*) 1.1.6 - Contratación de un comunicador social(*) 1.1.7 - Contratación 2 profesionales universitarios (Psicóloga y Desarrollo familiar(*)) 1.1.8 - Contratación técnico auxiliar administrativo (*) 1.1.9 - Entrenamiento de equipo de trabajo bajo la metodología de Entornos Protectores(*) 1.1.10 - Fase de alistamiento: se inicia el proceso de prio	Nombre: Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los recursos se desembolsan de acuerdo a las obligaciones del contrato

(*) Actividades con ruta crítica