



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Asistencia INTEGRAL A LA POBLACIÓN JÓVEN DEL MUNICIPIO DE Apartadó

Código BPIN

2021050450011

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/01/2021 17:26:41

Identificador: 368035

Formulador: Orlet Torres Ibarra

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

Programa

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por La Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestra gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Jóvenes por la vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Ciudad Líder 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Líder en entornos protectores

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Generación líder

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descomposición social de la juventud en el Municipio de Apartadó

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El desempleo, la poca escolaridad y la falta de oportunidades son situaciones negativas que hacen que los jóvenes sean presa fácil para los delincuentes, los cuales los utilizan para el microtráfico, sicariato y otra clase de delitos que afectan la tranquilidad de esta zona del Municipio de Apartadó. Además, el incremento de las pandillas juveniles, hecho que fomenta el hurto, asesinatos, peleas entre combos y otros delitos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente hay 25.000 jóvenes que se encuentran inmersos en el microtráfico, sicariato, drogadicción y otros delitos. Por tal motivo se busca fomentar e implementar un proyecto desde la Secretaría de Inclusión Social con el fin de apoyar a estos jóvenes. También se busca emplear el apoyo de profesionales del área que puedan acompañar a este sector de la población por medio de actividades que les permita abandonar esas costumbres delictivas.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Niños, jóvenes y adolescentes víctimas del conflicto armado	1.1 Desmovilización de grupos al margen de la ley
	1.2 Incremento de delitos en el Municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Secuelas físicas y psicológicas	1.1 Drogadicción
2. Violencia juvenil (bullying, matoneo, combos)	2.2 Deterioro de la convivencia y re significación de valores

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Apartadó - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto que beneficie a los jóvenes</p>	<p>Cofinanciación para la operación del proyecto, de acuerdo con las Políticas públicas de los Entes Nacionales y Departamental.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Jóvenes</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Reciben el beneficio para mejorar sus condiciones vida</p>	<p>Realizar veeduría al proyecto y organización comunitaria para que funcione el programa.</p>

02 - Análisis de los participantes

Se desarrollarán actividades para la socialización de las estrategias y los programas, como también se realizarán reuniones periódicas y de seguimiento con la comunidad para verificación y continuó desarrollo de las actividades y planes generados por las estrategias.

La participación de la comunidad en la divulgación y acompañamiento inciden directamente en la realización y ejecución de las estrategias, los programas y las actividades de las políticas Municipales asegurando la mayor cobertura y con eficiencia a la población.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

25.000

Fuente de la información

Secretaría de Inclusión Social

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona Urbana y Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

25.000

Fuente de la información

Secretaría de Inclusión Social

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona Urbana y Rural	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Descomposición social de la juventud en el Municipio de Apartadó

Objetivo general – Propósito

Contribuir al desarrollo integral de la infancia, adolescencia, jóvenes y sus familias desde el fortalecimiento del entorno protector y de derechos.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Jóvenes beneficiados con la ejecución del proyecto	Medido a través de: Número Meta: 25.000 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de Inclusión Social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Niños, jóvenes y adolescentes víctimas del conflicto armado	Crear escenarios participativos de la comunidad en la elaboración de la política pública de juventud.
Causa indirecta 1.1 Desmovilización de grupos al margen de la ley	Inclusión de los jóvenes en los procesos organizacionales del Municipio.
Causa indirecta 1.2 Incremento de delitos en el Municipio	Disminuir la desatención de la población juvenil.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ**Estudio de necesidades****01 - Bien o servicio****Bien o servicio**

Política publica de jóvenes elaborada

Medido a través de

Número

Descripción

Las políticas públicas son herramientas que tienen acciones en el corto, mediano y largo plazo, y que buscan mejorar las condiciones sociales, económicas disminuyendo las desigualdades en la población

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Conocer el territorio- Realizar Diagnostico situacional- socializar el proyecto con funcionarios y con Lideres.

Realizar Mesas Técnicas- Mesas Temáticas.

Realizar el documento técnico que contiene: generalidades-Marco referencial: axiológico, conceptual, normativo, situacional, metodología- análisis de la información- componente estratégico de financiamiento de la política con el plan de desarrollo a nivel nacional municipal - realizar documento de acuerdo para aprobación concejo municipal.

Realización de ajustes del documento de acuerdo en concentración con los líderes juveniles Validación del documento técnico y de acuerdo - exposición de motivos- se cierran los documentos para radicarlos en jurídica

Aprobación del proyecto de acuerdo: entrega a jurídica, socialización con el presidente del concejo y organización de socialización con la comisión correspondiente.

Socialización de la política e implementación de esta - Elaboración de planes de acción.

Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona Urbana y Rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 665.850.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 665.850.000

Crear escenarios participativos de la comunidad en la elaboración de la política pública de juventud.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Cantidad: 25.000,0000</p> <p>Costo: \$ 665.850.000</p>	<p>1.1.1 SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y MATERIALES - RETOS</p> <p>Costo: \$ 24.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 ALIMENTACIÓN</p> <p>Costo: \$ 6.750.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 REFRIGERIOS ENCUENTRO</p> <p>Costo: \$ 50.400.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 LOGISTICA ACTIVIDADES</p> <p>Costo: \$ 30.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.5 ENCUENTROS Y CONVIVENCIAS</p> <p>Costo: \$ 16.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Cantidad: 25.000,0000</p> <p>Costo: \$ 665.850.000</p>	<p>1.1.6 PROFESIONALES</p> <p>Costo: \$ 1.800.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.7 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (COMPUTADOR Y VIDEO BEAM)</p> <p>Costo: \$ 4.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.8 TRANSPORTE</p> <p>Costo: \$ 4.800.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.9 CONFERENCIAS</p> <p>Costo: \$ 8.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.10 PASANTIAS</p> <p>Costo: \$ 30.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.11 KIT DE DOTACIÓN</p> <p>Costo: \$ 75.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
1.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes Cantidad: 25.000,0000 Costo: \$ 665.850.000	1.1.12 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Costo: \$ 100.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.13 PROFESIONAL Costo: \$ 29.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.14 DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO Costo: \$ 24.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.15 MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.16 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO Costo: \$ 12.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.17 ALIANZAS DE SERVICIO Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Cantidad: 25.000,0000</p> <p>Costo: \$ 665.850.000</p>	<p>1.1.18 TARJETAS</p> <p>Costo: \$ 15.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.19 ALIANZAS ESTRATEGICAS</p> <p>Costo: \$ 80.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.20 SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN</p> <p>Costo: \$ 20.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.21 DESARROLLO DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS</p> <p>Costo: \$ 210.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Actividad 1.1.1 SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y MATERIALES - RETOS

Periodo	Materiales
1	\$24.000.000,00
Total	\$24.000.000,00

Periodo	Total
1	\$24.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 ALIMENTACIÓN

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$6.750.000,00
Total	\$6.750.000,00

Periodo	Total
1	\$6.750.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 REFRIGERIOS ENCUESTRO

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$50.400.000,00
Total	\$50.400.000,00

Periodo	Total
1	\$50.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 LOGISTICA ACTIVIDADES

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 ENCUENTROS Y CONVIVENCIAS

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$16.000.000,00
Total	\$16.000.000,00

Periodo	Total
1	\$16.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 PROFESIONALES

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.800.000,00
Total	\$1.800.000,00

Periodo	Total
1	\$1.800.000,00
Total	



Actividad 1.1.7 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (COMPUTADOR Y VIDEO BEAM)

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$4.000.000,00
Total	\$4.000.000,00

Periodo	Total
1	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 TRANSPORTE

Periodo	Transporte
1	\$4.800.000,00
Total	\$4.800.000,00

Periodo	Total
1	\$4.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 CONFERENCIAS

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
1	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 PASANTIAS

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 KIT DE DOTACIÓN

Periodo	Materiales
1	\$75.000.000,00
Total	\$75.000.000,00

Periodo	Total
1	\$75.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Periodo	Materiales
1	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000,00
Total	

Actividad 1.1.13 PROFESIONAL

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$29.000.000,00
Total	\$29.000.000,00

Periodo	Total
1	\$29.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.14 DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$24.000.000,00
Total	\$24.000.000,00

Periodo	Total
1	\$24.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
1	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$12.000.000,00
Total	\$12.000.000,00

Periodo	Total
1	\$12.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.17 ALIANZAS DE SERVICIO

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.18 TARJETAS

Periodo	Materiales
1	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
1	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.19 ALIANZAS ESTRATEGICAS

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$80.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
1	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.20 SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
1	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.21 DESARROLLO DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$210.000.000,00
Total	\$210.000.000,00

Periodo	Total
1	\$210.000.000,00
Total	

Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	No cumplimiento con el objeto del contrato	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retraso en el diseño de la política	Actas de seguimiento
2-Componente (Productos)	De costos	Aumento de los costos de ejecución del proyecto	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No cumplimiento de las actividades programadas	Seguimiento y acompañamiento
3-Actividad	Legales	No cumplimiento del personal	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Control en el proceso de contratación	Actas de seguimiento

Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Realización de una política pública juvenil que mejore las condiciones de seguridad y convivencia en el Municipio de Apartado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	25.000,00	\$6.500,00	\$162.500.000,00
2	30.000,00	\$7.500,00	\$225.000.000,00
3	35.000,00	\$8.500,00	\$297.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$162.500.000,00	\$162.500.000,00
2	\$225.000.000,00	\$225.000.000,00
3	\$297.500.000,00	\$297.500.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$130.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$446.579.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-316.579.000,0
2	\$180.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$180.000.000,0
3	\$238.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$238.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ					
\$44.842.617,50	19,68 %	\$1,11	\$16.388,22	\$409.705.504,59	\$13.841.510,75

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto)	\$16.388,22

03 - Decisión

Alternativa

APOYO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Crear escenarios participativos de la comunidad en la elaboración de la política pública de juventud.

Producto

1.1. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia

Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes

Meta total: 25.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	25000,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Inclusión Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	APARTADÓ	Municipios	Propios	1	\$665.850.000,00
				Total	\$665.850.000,00
	Total Inversión				\$665.850.000,00
Total					\$665.850.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Contribuir al desarrollo integral de la infancia, adolescencia, jóvenes y sus familias desde el fortalecimiento del entorno protector y de derechos.	Jóvenes beneficiados con la ejecución del proyecto	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Inclusión Social	Se cumple con el objeto del contrato y todas las obligaciones
Componentes (Productos)	1.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (Producto principal del proyecto)	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Inclusión Social	No se presenta aumento en los costos de ejecución del proyecto
Actividades	1.1.1 - SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y MATERIALES - RETOS(*) 1.1.2 - ALIMENTACIÓN(*) 1.1.3 - REFRIGERIOS ENCUENTRO(*) 1.1.4 - LOGISTICA ACTIVIDADES(*) 1.1.5 - ENCUENTROS Y CONVIVENCIAS(*) 1.1.6 - PROFESIONALES(*) 1.1.7 - HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (COMPUTADOR Y VIDEO BEAM)(*) 1.1.8 - TRANSPORTE(*) 1.1.9 - CONFERENCIAS(*) 1.1.10 - PASANTIAS(*) 1.1.11 - KIT DE DOTACIÓN(*) 1.1.12 - BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS(*) 1.1.13 - PROFESIONAL(*) 1.1.14 - DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO(*) 1.1.15 - MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO (*) 1.1.16 - ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO(*) 1.1.17 - ALIANZAS DE SERVICIO(*) 1.1.18 - TARJETAS(*) 1.1.19 - ALIANZAS ESTRATEGICAS(*) 1.1.20 - SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN(*) 1.1.21 - DESARROLLO DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS(*)	Nombre: Contratos suscritos Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se cumple con la contratación del personal idóneo

(*) Actividades con ruta crítica