



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo para destinar recursos de capital semilla para emprendedores mediante la creación de alianzas en el Municipio de Apartadó

#### Código BPIN

2021050450043

#### Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/02/2021 20:33:23

Identificador: 381909

Formulador: Orlet Torres Ibarra

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

#### Programa

3602 - Generación y formalización del empleo

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por La Vida 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestra Economía

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia Emprende

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Ciudad Líder 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó Líder en desarrollo productivo, competitivo e innovador

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó Líder en Gestión para la Financiación económica a emprendedores

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Falta de oportunidades de capital semilla para emprendedores

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Congreso de la República expidió la Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo":

Que el artículo 40 de la citada Ley 789 de 2002, creó el Fondo Emprender, FE, "como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen...".

Que el párrafo del artículo 40 de la Ley 789 de 2002 señaló un término de seis (6) meses para que el Gobierno Nacional estableciera las condiciones generales necesarias para el funcionamiento del Fondo Emprender.

Que el Gobierno Nacional ha determinado las condiciones generales necesarias para el funcionamiento del Fondo Emprender mediante el Decreto 934 del 11 de abril del 2003, el cual ha sido compilado parcialmente en el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El año 2020 fue un año de desafíos para el municipio de Apartadó dado por las nuevas realidades en términos económicos que dejó ver la pandemia de la Covid 19; una de esas nuevas realidades tuvo que ver con la cantidad de emprendedores que surgieron debido tanto a oportunidad como por necesidad, pero de igual manera se identificó que muchos de estos emprendedores tuvieron que acudir a mecanismos no tradicionales y hasta riesgosos en términos de seguridad sobre la vida para poder acceder al capital económico para la puesta en marcha de sus ideas de negocio.

Para mitigar esos riesgos y aportar al crecimiento sostenible de los emprendedores, se hace necesario para el Municipio de Apartadó por medio de su Plan de Desarrollo "Apartadó Ciudad Líder" planteada mediante su línea estratégica 5, programa 3: "Apartadó Líder en Gestión para financiación económica a emprendedores" la meta de apoyar a 40 ideas de negocio por medio de capital semilla de Fondo Emprender que se medirá como el nivel de intencionalidad de creación de nuevas empresas en el municipio; la cual servirá como línea base que permita medir la evaluación en términos de productividad y competitividad en los siguientes años en Apartadó.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de recurso económico para la mitigación de la pobreza por medio de incentivos económicos que promuevan el emprendimiento	1.1 Falta de Oportunidades de capital semilla para emprendedores
	1.2 Desconocimiento de las necesidades actuales y futuras en términos de generación de empleo y nuevas empresas
	1.3 Falta de formación y competencias en planificación de la economía en el territorio

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioro social, Económico como pilares de la construcción del tejido social equitativo del Municipio	1.1 Crecimiento acelerado de la informalidad
2. No consecución de recursos de inversión destinados al emprendimiento	2.2 Falta de competitividad, A nivel de Región

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Emprendedores del Municipio <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo de un sector competitivo y sostenible y promoción del emprendimiento en el Municipio de Apartadó	Apropiación del conocimiento gerencial para desarrollar empresas competitivas y generar nuevos empleos en el municipio
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> La comunidad <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Generación de empleo por parte de las nuevas empresas Participación de los emprendimientos en la región y el municipio.	Participación en encuentros de fortalecimiento empresarial como mecanismo para aumentar la competitividad en el Municipio.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Funcionarios y contratistas de la Administración Municipal <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo exitoso del proyecto Impacto a la comunidad	Apoyo y supervisión técnica por parte de funcionarios y contratistas
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Aliados estratégicos <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo exitoso del proyecto Impacto a los beneficiarios directos y comunidades estratégicas	Aporte en especie o en dinero (fresco) Documentos e informes técnicos
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Apartadó - Antioquia <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo exitoso del proyecto Impacto a los beneficiarios directos y comunidades estratégicas	Aporte en especie y en dinero (fresco) Documentos e informes técnicos Acompañamiento a los emprendedores en las diferentes fases del proyecto y la puesta en marcha de las ideas de negocio

## 02 - Análisis de los participantes

De acuerdo al análisis de participantes, el proyecto contempla: reuniones para definir el convenio de cofinanciación entre los aliados estratégicos, esto es previo al inicio del proyecto, Talleres para la co-creación e identificación de las ideas de negocio y acciones dirigidas al sector productivo tanto urbano como rural, apoyo en la formulación de los proyectos por medio de agenda programada y seguimiento de los avances que permita garantizar la idoneidad de los mismos para de esta manera garantizar la participación en la convocatoria Fondo Emprender; bajo estas premisas se busca que la ejecución del proyecto sea concertada con todo los involucrados del mismo.

## Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

## Tipo de población

Personas

## Número

178.257

## Fuente de la información

DANE

## Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Apartadó <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Zona Urbana y Rural

## 02 - Población objetivo de la intervención

## Tipo de población

Personas

## Número

178.257

## Fuente de la información

DANE

## Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Apartadó <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Zona Urbana y Rural	



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Falta de oportunidades de capital semilla para emprendedores

#### Objetivo general – Propósito

Destinar recursos de capital semilla para emprendedores mediante la creación de alianzas a través de convocatorias, para el fomento de nuevos emprendimientos que promueva al fortalecimiento de la economía y la mitigación del desempleo y la informalidad

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ideas de negocio presentadas a la convocatoria de Fondo Emprender	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 20 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Secretaría de Gobierno

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Falta de recurso económico para la mitigación de la pobreza por medio de incentivos económicos que promuevan el emprendimiento	Gestionar recursos para la financiación del proyecto que busca apoyar el emprendimiento
<b>Causa indirecta 1.1</b> Falta de Oportunidades de capital semilla para emprendedores	Apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas
<b>Causa indirecta 1.2</b> Desconocimiento de las necesidades actuales y futuras en términos de generación de empleo y nuevas empresas	Poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
<b>Causa indirecta 1.3</b> Falta de formación y competencias en planificación de la economía en el territorio	Financiar iniciativas empresariales para el municipio de Apartadó.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

**Alternativa 1. APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA  
EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ****Estudio de necesidades****01 - Bien o servicio****Bien o servicio**

Apoyo y recursos

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

El destinar recursos de capital semilla para emprendedores mediante la creación de alianzas a través de convocatorias, fomentando la creación de nuevos emprendimientos que promueva al fortalecimiento de la economía y la mitigación del desempleo y la informalidad en el Municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	40,00	-40,00
2022	0,00	40,00	-40,00
2023	0,00	40,00	-40,00

**Alternativa:** APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se incentiva la creación de nuevas empresas con enfoques innovadores, lo que conlleva a Apartadó Ciudad líder al desarrollo de nuevas economías, alcanzando índices de productividad y competitividad que acerque a nuevos inversionistas, promoviendo así la economía circular y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Alternativa: APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Apartadó <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Zona Urbana y Rural

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Estructura impositiva y legal,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Otros

Alternativa: APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 600.000.000,00

## 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 600.000.000

Gestionar recursos para la financiación del proyecto que busca apoyar el emprendimiento

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de promoción para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de acciones  <b>Cantidad:</b> 40,0000  <b>Costo:</b> \$ 600.000.000	<b>1.1.1</b> Socialización del alcance y los términos de referencia de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> Reunion con gestiones del Fondo Emprender  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> Identificación de las ideas de negocio con pertinencia a cumplimiento de términos de referencia para iniciar proceso de formulación de plan de negocios y posterior postulación a convocatoria cerrada de Fondo Emprender  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.4</b> Registro de los emprendedores en las plataformas del SENA y de la Alcaldía Municipal  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.5</b> Formulación del plan de negocios y demás documentos propios del proceso por parte del centro de Desarrollo Empresarial  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de promoción para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de acciones  <b>Cantidad:</b> 40,0000  <b>Costo:</b> \$ 600.000.000	<b>1.1.6</b> Diagnostico por medio de pitch de los planes de negocio formulados  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.7</b> Postulación a convocatoria cerrada de Fondo Emprender  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.8</b> Acompañamiento en la puesta en marcha de las empresas ganadoras  <b>Costo:</b> \$ 75.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Actividad 1.1.1 Socialización del alcance y los términos de referencia de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.2 Reunion con gestiones del Fondo Emprender

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.3 Identificación de las ideas de negocio con pertinencia a cumplimiento de términos de referencia para iniciar proceso de formulación de plan de negocios y posterior postulación a convocatoria cerrada de Fondo Emprender

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	





## Actividad 1.1.4 Registro de los emprendedores en las plataformas del SENA y de la Alcaldía Municipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.5 Formulación del plan de negocios y demás documentos propios del proceso por parte del centro de Desarrollo Empresarial

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.6 Diagnostico por medio de pitch de los planes de negocio formulados

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.7 Postulación a convocatoria cerrada de Fondo Emprender

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 Acompañamiento en la puesta en marcha de las empresas ganadoras

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$75.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Aumento de los precios de los costos	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Desfase en el presupuesto	Elaboración eficaz y eficiente del presupuesto
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento en las actividades propuestas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Elaboración de un cronograma bien definido con actividades y tiempos
3-Actividad	Financieros	Demora en el desembolso de recursos por parte de los cooperantes	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Definir bien las obligaciones específicas del contrato

Alternativa: APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios del proyecto radican en la definición de un adecuado desarrollo de los planes de negocio, elaborado con los emprendedores, es decir, participativo, el cual dará la ruta para el crecimiento económico en el municipio de Apartadó por medio de la creación de nuevas empresas, aportando de esta manera a la mitigación de la brecha de pobreza dado que se generan nuevos empleos y mejoraría

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	178.257,00	\$900,00	\$160.431.300,00
2	278.257,00	\$1.000,00	\$278.257.000,00
3	288.257,00	\$1.100,00	\$317.082.700,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$160.431.300,00	\$160.431.300,00
2	\$278.257.000,00	\$278.257.000,00
3	\$317.082.700,00	\$317.082.700,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$420.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-420.000.000,0
1	\$128.345.040,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$128.345.040,0
2	\$222.605.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$222.605.600,0
3	\$253.666.160,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$253.666.160,0

## Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ					
\$80.987.241,23	18,40 %	\$1,19	\$2.356,15	\$420.000.000,00	\$24.998.223,40

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	\$10.500.000,00

## 03 - Decisión

## Alternativa

APOYO PARA DESTINAR RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Gestionar recursos para la financiación del proyecto que busca apoyar el emprendimiento

#### Producto

1.1. Servicio de promoción para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Acciones de promoción y difusión realizadas

**Medido a través de:** Número de acciones

**Meta total:** 40,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	40,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1300G046

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Gobierno

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	40	<b>Total:</b>	<b>40</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3602 - Generación y formalización del empleo

#### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	APARTADÓ	Municipios	Propios	0	\$600.000.000,00
				Total	\$600.000.000,00
	Total Inversión				\$600.000.000,00
Total					\$600.000.000,00

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Destinar recursos de capital semilla para emprendedores mediante la creación de alianzas a través de convocatorias, para el fomento de nuevos emprendimientos que promueva al fortalecimiento de la economía y la mitigación del desempleo y la informalidad	<b>Ideas de negocio presentadas a la convocatoria de Fondo Emprender</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	<b>Los precios de los costos no presentan incremento</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de promoción para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	<b>Acciones de promoción y difusión realizadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	<b>Se cumple con las actividades propuestas en el cronograma</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Socialización del alcance y los términos de referencia de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender(*) 1.1.2 - Reunión con gestiones del Fondo Emprender(*) 1.1.3 - Identificación de las ideas de negocio con pertinencia a cumplimiento de términos de referencia para iniciar proceso de formulación de plan de negocios y posterior postulación a convocatoria cerrada de Fondo Emprender(*) 1.1.4 - Registro de los emprendedores en las plataformas del SENA y de la Alcaldía Municipal (*) 1.1.5 - Formulación del plan de negocios y demás documentos propios del proceso por parte del centro de Desarrollo Empresarial(*) 1.1.6 - Diagnostico por medio de pitch de los planes de negocio formulados(*) 1.1.7 - Postulación a convocatoria cerrada de Fondo Emprender(*) 1.1.8 - Acompañamiento en la puesta en marcha de las empresas ganadoras(*)	<b>Nombre: Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 40.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>El desembolso de los recursos se hace de manera pertinente</b>

(\*) Actividades con ruta crítica