



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE Apartadó

Código BPIN

2021050450031

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/01/2021 08:43:25

Identificador: 368831

Formulador: Orlet Torres Ibarra

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea

5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por La Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestra Gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos para la creación, el arte y la cultura

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Ciudad Líder 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Líder en entornos protectores

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó diversa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

La población indígena propensa a la violación de sus derechos

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La aplicación de diversas violencias asociadas a la guerra, a la acumulación vertiginosa e ilegal de capital y a la "domesticación" de lo social hacen parte del repertorio de causas generadoras de desplazamiento forzado en Colombia. El destierro, el despojo y la deslocalización son tres de los resultados más significativos del proceso de desplazamiento forzado al que son sometidos muchas personas, familias, comunidades y pueblos indígenas en Colombia. Estos tres efectos comunes a cualquier desplazamiento forzado tienen significados, impactos y respuestas diferenciales para su afrontamiento según la edad, el género y la pertenencia étnica de las personas afectadas. Someter y/o desterrar, despojar y deslocalizar son a su vez objetivos de los actores armados de la guerra y de otros agentes violentos que encuentran en el desplazamiento forzado una estrategia directa o colateral que les permite controlar y/o usufructuar poblaciones, territorios, y recursos, según sus propios intereses o los de "terceros incluidos" que los financian o promueven. Poderosos intereses económicos, políticos y culturales están a la base de los procesos de expulsión de pueblos comunidades y pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y colonos. En síntesis, la guerra como "actor" difuso oculta actores, sectores, intereses y disputas más concretas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Municipio de Apartadó contamos con 02 resguardos indígenas: 1. Resguardo de las comunidades Embera Chami y Senu de La Palma con Resolución 003 del 11 de mayo de 1998 y resolución de ampliación 040 del 03 de octubre de 2000 con una extensión territorial de 317 ha comprendido por los predios de La Palma y La Coquera y en el cual habitan y comparten tres pueblos indígenas como lo son Chami, Senu y Eyabida. 2. Resguardo Ibudo Las Playas, ubicado en el Corregimiento San José de Apartadó.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Indígenas en alto grado de vulnerabilidad	1.1 Presencia de grupos al margen de la ley violan los derechos de las comunidades
	1.2 Conflicto armado en territorio de minorías indígenas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja calidad de vida	1.1 Desarraigo de los pueblos
2. Necesidades básicas insatisfechas	2.2 Pérdidas de costumbres y tradiciones

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Apartadó - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar el cumplimiento de los objetivos de su sector en relación a la problemática de las comunidades indígenas.	Aporte financiero y técnico para la operación del proyecto
Actor: Otro Entidad: Población indígena del Municipio Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de la población indígena	Realizar veeduría al proyecto y organización comunitaria para que funcionen los programas de la población indígena

02 - Análisis de los participantes

Se desarrollarán actividades para la socialización de las estrategias y los programas, como también se realizarán reuniones periódicas y de seguimiento con la comunidad para verificación y continuo desarrollo de las actividades y planes generados por las estrategias.

La participación de la comunidad en la divulgación y acompañamiento inciden directamente en la realización y ejecución de las estrategias, los programas y las actividades de las políticas Municipales asegurando la mayor cobertura y con eficiencia a la población.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Informe Secretaría de Inclusión Social

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Rural Resguardo:	Zona Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Informe Secretaría de Inclusión Social

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Rural Resguardo:	Zona Rural	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La población indígena propensa a la violación de sus derechos

Objetivo general – Propósito

FORTALECER INTEGRALMENTE A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Política pública de comunidades indígenas diseñada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de Inclusión Social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Indígenas en alto grado de vulnerabilidad	Apoyar el fortalecimiento de los asentamientos étnicos
Causa indirecta 1.1 Presencia de grupos al margen de la ley violan los derechos de las comunidades	Realizar acompañamiento por parte de la fuerza pública en las zonas de alto riesgo
Causa indirecta 1.2 Conflicto armado en territorio de minorías indígenas	Militarizar el territorio donde se presentan conflictos armados

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención integral

Medido a través de

Número

Descripción

Acompañar las comunidades indígenas a traves de una política pública implementada en el Municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se realizarán acercamientos con la comunidad de los afrocolombianos para contarles acerca de las actividades proyectadas como:

- Política pública de comunidades indígenas diseñada y en ejecución.
- Promoción y conservación de la identidad sociocultural por medio de actividades (rituales y prácticas ancestrales)
- Planes Integrales de vida acompañados para su formulación
- Proyectos apoyados en su formulación en el marco de la cooperación internacional.
- Promoción y construcción de espacios de participación e integración comunitaria y aprovechamiento del tiempo libre
- Proyectos productivos para la generación de ingresos
- Adecuaciones locativas y dotación de espacios educativos.
- Establecimiento de huertas comunitarias para soberanía y seguridad alimentaria

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona Rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 285.946.100,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 285.946.100

Apoyar el fortalecimiento de los asentamientos étnicos

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.1 Servicios profesionales de personal asuntos indígenas Costo: \$ 33.600.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Servicios profesionales de personal asuntos afrodescendiente Costo: \$ 33.600.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Papel Fotocopia carta: Papel blanco, tamaño 21,6 x 27,9 Cmtrs., papel multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopadoras, impresión ink jet y laser, densidad 75 Grs., 500 hojas. Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Papel Fotocopia oficio: Papel blanco, tamaño 21,6 x 33 Cmtrs., papel multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopadoras, impresión ink jet y laser, densidad 75 Grs., 500 hojas. Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Pegastic: No es tóxico, no forma grumo, pega cartulina, papel, fotos, contenido 40 Grs., alta calidad de pegado. Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Impreso el 27/09/2022 11:41:22 a.m.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.6 Regla: En pasta 30 Cms, peso 13 Grs., (30 cmts x 25 cmts x 0,35 cmts). Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 Lapiceros: Capuchón ventilado, tinta negra, agarre ergonómico, no riega tinta, trazo suave, que sea apto para fija lapiceros. Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 Corrector liquido tipo lapicero: Aspecto líquido, color blanco, cuerpo flexible que permite control de flujo, trazo tipo rolar, contenido 7 ML. Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 Tijera 7 1/2 Mango plástico, con hule interno anti deslizante, cuchilla acero inoxidable, corte suave, medida 16 Cmtrs. Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 Tablero de Corcho: Tablero de 90 x60 cmt Costo: \$ 217.250 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.11 Computadores de Escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5 8400 2,8 a 4,0 GHZ Costo: \$ 10.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.12 Regulador de Energía - Ups Unitec U1200 Protector De Energía 8 Tomas Regulador Costo: \$ 285.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.13 Escritorio Costo: \$ 2.010.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.14 Archivador Metálico Costo: \$ 350.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.15 Mouse Genius Alámbrico X-g200 31040034100 Negro Costo: \$ 117.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.16 Cualificación de competencias y capacidades del equipo del programa RITUAL (movilización, inscripciones, gastos de desplazamiento) Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.17 Dotación de elementos para organizaciones por medio de reconocimiento de buenas practicas resguardos indigenas Costo: \$ 7.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.18 Asistencia y asesoría talleres de cualificación de organización étnicas (legislación y normatividad, asignación especial de recursos, ruta de atención enfoque étnico) líderes afrodescendientes Costo: \$ 2.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.19 Fortalecimiento a la consultiva de negritudes (acompañamiento logístico y operativo) Costo: \$ 4.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.20 Dotación de elementos para organizaciones por medio de reconocimiento de buenas practicas organizaciones de base afrodescendientes Costo: \$ 12.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.21 Asistencia y asesoría talleres de cualificación de organización étnicas (legislación y normatividad, asignación especial de recursos, ruta de atención enfoque étnico) líderes indígenas Costo: \$ 1.750.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.22 Reconocimiento y conmemoración día de la afrocolombianidad Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.23 Asistencia y asesoría del proceso de reconocimiento ante el ministerio consejo comunitario y organizaciones de base Costo: \$ 4.480.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.24 Rutas pedagógicas en instituciones educativas población afrodescendientes Costo: \$ 4.150.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.25 Reconocimiento y conmemoración día de la identidad Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.26 Asistencia y asesoría del proceso de reconocimiento ante el ministerio resguardos indígenas Costo: \$ 1.200.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.27 Rutas pedagógicas en instituciones educativas población indígena Costo: \$ 2.800.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.28 Elaboración y distribución de cartilla didáctica e Ilustrativa Costo: \$ 14.166.100 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.29 Eventos lúdico pedagógicos (Carrusel - Feria) Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.30 Jornadas de intercambio de saberes con equipo implementador docentes implementadores de catedra Costo: \$ 2.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.31 Visitas de seguimiento y acompañamiento a Instituciones educativas implementadoras de catedra afrodescendiente Costo: \$ 2.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.32 Implementación de política pública afrodescendiente Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.33 Ajuste de Plan etnodesarrollo Consejo Comunitario Puerto Girón Costo: \$ 2.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.34 Construcción de 4 reglamentos internos Costo: \$ 6.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.35 Construcción de planes de vida de comunidades indígenas Costo: \$ 60.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Impreso el 27/09/2022 11:41:23 a.m.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Numero de medidas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 285.946.100	1.1.36 Eventos de Certificación de representación legal y reconocimiento comunidades étnicas Costo: \$ 4.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.37 Talleres con grupos focales (información primaria) Costo: \$ 1.800.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.38 Diseño de herramientas de caracterización (línea base, encuesta, instrumento de captura de información primaria) Costo: \$ 7.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.39 Jornadas de caracterización de población Costo: \$ 2.400.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**Actividad 1.1.1 Servicios profesionales de personal asuntos indígenas**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$33.600.000,00
Total	\$33.600.000,00

Periodo	Total
0	\$33.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Servicios profesionales de personal asuntos afrodescendiente

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$33.600.000,00
Total	\$33.600.000,00

Periodo	Total
0	\$33.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Papel Fotocopia carta: Papel blanco, tamaño 21,6 x 27,9 Cmtrs., papel multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopadoras, impresión ink jet y laser, densidad 75 Grs., 500 hojas.

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.4 Papel Fotocopia oficio: Papel blanco, tamaño 21,6 x 33 Cmtrs., papel multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopadoras, impresión ink jet y laser, densidad 75 Grs., 500 hojas.

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.5 Pegastic: No es tóxico, no forma grumo, pega cartulina, papel, fotos, contenido 40 Grs., alta calidad de pegado.

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.6 Regla: En pasta 30 Cms, peso 13 Grs., (30 cmts x 25 cmts x 0,35 cmts).

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.7 Lapiceros: Capuchón ventilado, tinta negra, agarre ergonómico, no riega tinta, trazo suave, que sea apto para fija lapiceros.

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.8 Corrector liquido tipo lapicero: Aspecto líquido, color blanco, cuerpo flexible que permite control de flujo, trazo tipo rolar, contenido 7 Ml.

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.9 Tijera 7 1/2 Mango plástico, con hule interno anti deslizante, cuchilla acero inoxidable, corte suave, medida 16 Cmtrs.

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.10 Tablero de Corcho: Tablero de 90 x60 cmt

Periodo	Materiales
0	\$217.250,00
Total	\$217.250,00

Periodo	Total
0	\$217.250,00
Total	

Actividad 1.1.11 Computadores de Escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5 8400 2,8 a 4,0 GHZ

Periodo	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	\$10.000.000,00	\$500.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$500.000,00

Periodo	Total
0	\$10.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 Regulador de Energía - Ups Unitec U1200 Protector De Energía 8 Tomas Regulador

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$285.000,00
Total	\$285.000,00

Periodo	Total
0	\$285.000,00
Total	



Actividad 1.1.13 Escritorio

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$2.010.000,00
Total	\$2.010.000,00

Periodo	Total
0	\$2.010.000,00
Total	

Actividad 1.1.14 Archivador Metálico

Periodo	Materiales
0	\$350.000,00
Total	\$350.000,00

Periodo	Total
0	\$350.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 Mouse Genius Alámbrico X-g200 31040034100 Negro

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$117.000,00
Total	\$117.000,00

Periodo	Total
0	\$117.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 Cualificación de competencias y capacidades del equipo del programa RITUAL (movilización, inscripciones, gastos de desplazamiento)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.17 Dotación de elementos para organizaciones por medio de reconocimiento de buenas practicas resguardos indigenas

Periodo	Materiales	Transporte
0	\$7.000.000,00	\$500.000,00
Total	\$7.000.000,00	\$500.000,00

Periodo	Total
0	\$7.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.18 Asistencia y asesoría talleres de cualificación de organización étnicas (legislación y normatividad, asignación especial de recursos, ruta de atención enfoque étnico) líderes afrodescendientes

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.500.000,00
Total	\$2.500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.19 Fortalecimiento a la consultiva de negritudes (acompañamiento logístico y operativo)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.20 Dotación de elementos para organizaciones por medio de reconocimiento de buenas practicas organizaciones de base afrodescendientes

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$2.500.000,00	\$9.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$2.500.000,00	\$9.000.000,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$12.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.21 Asistencia y asesoría talleres de cualificación de organización étnicas (legislación y normatividad, asignación especial de recursos, ruta de atención enfoque étnico) líderes indígenas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.750.000,00
Total	\$1.750.000,00

Periodo	Total
0	\$1.750.000,00
Total	

Actividad 1.1.22 Reconocimiento y conmemoración día de la afrocolombianidad

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.23 Asistencia y asesoría del proceso de reconocimiento ante el ministerio consejo comunitario y organizaciones de base

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.480.000,00
Total	\$4.480.000,00

Periodo	Total
0	\$4.480.000,00
Total	

Actividad 1.1.24 Rutas pedagógicas en instituciones educativas población afrodescendientes

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$4.150.000,00
Total	\$4.150.000,00

Periodo	Total
0	\$4.150.000,00
Total	



Actividad 1.1.25 Reconocimiento y conmemoración día de la identidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.26 Asistencia y asesoría del proceso de reconocimiento ante el ministerio resguardos indígenas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.200.000,00
Total	\$1.200.000,00

Periodo	Total
0	\$1.200.000,00
Total	

Actividad 1.1.27 Rutas pedagógicas en instituciones educativas población indígena

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.800.000,00
Total	\$2.800.000,00

Periodo	Total
0	\$2.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.28 Elaboración y distribución de cartilla didáctica e Ilustrativa

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$13.166.100,00	\$1.000.000,00
Total	\$13.166.100,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$14.166.100,00
Total	

Actividad 1.1.29 Eventos lúdico pedagógicos (Carrusel - Feria)

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	\$3.000.000,00	\$6.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$3.000.000,00	\$6.000.000,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.30 Jornadas de intercambio de saberes con equipo implementador docentes implementadores de catedra

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.31 Visitas de seguimiento y acompañamiento a Instituciones educativas implementadoras de catedra afrodescendiente

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$2.000.000,00	\$500.000,00
Total	\$2.000.000,00	\$500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.32 Implementación de política pública afrodescendiente

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.33 Ajuste de Plan etnodesarrollo Consejo Comunitario Puerto Girón

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.500.000,00
Total	\$2.500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.34 Construcción de 4 reglamentos internos

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$2.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$2.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.35 Construcción de planes de vida de comunidades indígenas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$60.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.36 Eventos de Certificación de representación legal y reconocimiento comunidades étnicas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$4.000.000,00
Total	\$4.000.000,00

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.37 Talleres con grupos focales (información primaria)

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$1.800.000,00
Total	\$1.800.000,00

Periodo	Total
0	\$1.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.38 Diseño de herramientas de caracterización (línea base, encuesta, instrumento de captura de información primaria)

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.500.000,00
Total	\$7.500.000,00

Periodo	Total
0	\$7.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.39 Jornadas de caracterización de población

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.400.000,00
Total	\$2.400.000,00

Periodo	Total
0	\$2.400.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Aumento de los precios de los costos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Desfase en el presupuesto	Elaboración eficaz y eficiente del presupuesto
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento en las actividades propuestas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Elaboración de un cronograma bien definido con actividades y tiempos
3-Actividad	Financieros	Demora en el desembolso de recursos por parte de los cooperantes	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Definir bien las obligaciones específicas del contrato

Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Apoyo a Comunidades Indígenas en el municipio de Apartadó

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	\$130.000,00	\$130.000.000,00
2	1.100,00	\$140.000,00	\$154.000.000,00
3	1.200,00	\$150.000,00	\$180.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$130.000.000,00	\$130.000.000,00
2	\$154.000.000,00	\$154.000.000,00
3	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.296.420,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-258.296.420,0
1	\$104.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$104.000.000,0
2	\$123.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$123.200.000,0
3	\$144.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$144.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ					
\$52.005.820,34	19,36 %	\$1,20	\$258.296,42	\$258.296.420,00	\$16.052.566,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)	\$258.296.420,00

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Apoyar el fortalecimiento de los asentamientos étnicos

Producto

1.1. Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Medido a través de: Numero de medidas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Número de Organizaciones Indígenas asistidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G729

Fórmula: Sumatoria de Organizaciones Indígenas asistidas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Inclusión Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	2	Total:	2



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	APARTADÓ	Municipios	Propios	0	\$285.946.100,00
				Total	\$285.946.100,00
	Total Inversión				\$285.946.100,00
Total					\$285.946.100,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	FORTALECER INTEGRALMENTE A LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Política pública de comunidades indígenas diseñada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Inclusión Social	Los precios de los costos no presentan incremento
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)	Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Inclusión Social	Se cumple con las actividades propuestas en el cronograma
Actividades	1.1.1 - Servicios profesionales de personal asuntos indígenas(*) 1.1.2 - Servicios profesionales de personal asuntos afrodescendiente(*) 1.1.3 - Papel Fotocopia carta: Papel blanco, tamaño 21,6 x 27,9 Cmtrs., papel multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopadoras, impresión ink jet y laser, densidad 75 Grs., 500 hojas.(*) 1.1.4 - Papel Fotocopia oficio: Papel blanco, tamaño 21,6 x 33 Cmtrs., papel multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopadoras, impresión ink jet y laser, densidad 75 Grs., 500 hojas.(*) 1.1.5 - Pegastic: No es tóxico, no forma grumo, pega cartulina, papel, fotos, contenido 40 Grs., alta calidad de pegado.(*) 1.1.6 - Regla: En pasta 30 Cms, peso 13 Grs., (30 cmts x 25 cmts x 0,35 cmts).(*) 1.1.7 - Lapiceros: Capuchón ventilado, tinta negra, agarre ergonómico, no riega tinta, trazo suave, que sea apto para fija lapiceros.(*) 1.1.8 - Corrector liquido tipo lapicero: Aspecto lí	Nombre: Número de Organizaciones Indígenas asistidas Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se realiza el desembolso de los recursos de manera pertinente

(*) Actividades con ruta crítica