



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación y Ejecución del Plan Integral de Prevención a las violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario del Municipio de Apartadó

#### Código BPIN

2021050450027

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/01/2021 09:40:33

Identificador: 365209

Formulador: Orlet Torres Ibarra

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Línea

5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

#### Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por La Vida 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestra vida

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Ciudad Líder

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Apartadó, Líder en legalidad y buen gobierno

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Justicia, reconciliación, convivencia y construcción de paz

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INCIPIENTE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Apartadó es un Municipio de Colombia, localizado en la subregión de Urabá del Departamento de Antioquia. Es el municipio más importante de la subregión de Urabá, y en él se encuentran las sedes principales de las empresas bananeras y comerciales. También, es el municipio más poblado de la subregión con un total de 200.931 habitantes para el 2019 de acuerdo con el DANE. Limita por el norte y oeste con el Municipio de Turbo, por el este con el Departamento de Córdoba y por el sur con el Municipio de Carepa. Su cabecera municipal está a 310 km de Medellín y posee una extensión total de 607 kilómetros cuadrados.

El municipio de Apartadó es uno de los Municipios más afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, desde los años 90 a raíz del conflicto que se vivió por grupos paramilitares y guerrilleros, las comunidades debieron abandonar sus tierras en busca de lugares más seguros.

La descomposición social que vive Colombia no es ajena al municipio de Apartadó, en este municipio en los años 2011 y 2012, se ha hecho visible la delincuencia en todas sus manifestaciones; homicidios, hurto en todas sus modalidades, lesiones personales que dejan discapacitados. El desempleo, la poca escolaridad, y la falta de oportunidades, son situaciones negativas que hacen que muchos de los habitantes del municipio de Apartadó sean presa fácil para los delincuentes; siendo utilizados para el microtráfico; sicariato y otras clases de delitos que afectan la tranquilidad de esta zona del país. Por todo lo anterior es necesario fortalecer y preservar la seguridad y el orden público a través del fortalecimiento de la unidad básica de investigación criminal del municipio, la cual es herramienta fundamental en el apoyo a la administración de justicia en su lucha contra la criminalidad. El municipio de apartadó busca formar en la cultura de la legalidad, crear confianza en la institucionalidad, y promover la convivencia y cultura ciudadana.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Municipio de Apartadó, tiene la necesidad de garantizar el funcionamiento del Centro Regional de atención a las víctimas ubicado en el Barrio Obrero de la localidad; Esta institución atenderá las víctimas de la localidad y las de los Municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, San pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte; con una cobertura de 369.225 víctimas, según el informe de atención brindada en el CRAV en el año 2019, de los cuales 27.493 pertenecen al área rural del municipio de Apartadó.

Por lo antes dicho el Municipio de Apartadó necesita una persona que se desempeñe como apoyo a la gestión del equipo administrativo que atenderá en el CRAV por parte de la entidad territorial, buscando elevar los niveles de goce efectivo de la población víctima como generar adecuadas condiciones de convivencia, seguridad, orden público, y protección a los Derechos Humanos.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desmovilización de grupos al margen de la ley	1.1 Falta de programas de atención y prevención a la población prioritaria
	1.2 Secuelas físicas y psicológicas del Conflicto Armado. Poca reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. -Violaciones. -Lesiones personales con y sin incapacidad.	1.1 -Insurgencia -AUC -Otras Fuerzas
2. Secuestros y Torturas	2.2 Víctimas con problemas tanto físicos como psicológicos
3. Desprotección de las víctimas y desplazados en el municipio de Apartadó	3.3 -Homicidios -Desapariciones -Reclutamiento

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Policía Nacional - Gestión General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento social y comunitario	Garantizar los derechos de la población en general
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Ministerio De Defensa Nacional - Comando General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento social y comunitario	Garantizar los derechos de la población en general
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Defensa Civil Colombiana <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Participar en respuesta oportuna a la atención de emergencias y/o desastres naturales en el Municipio de Apartadó	Rehabilitación social y ambiental en torno a desastres
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Apartadó - Antioquia <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Ejecutar el proyecto para beneficiar a la población afectada	Aporte técnico y financiero
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad beneficiada por el proyecto <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir atención prioritaria	Veeduría al desarrollo del proyecto

## 02 - Análisis de los participantes

Se realizarán acercamientos con la comunidad para, concertar las posibles actividades que se realizarán con el proyecto, y se llegó a la siguiente conclusión:

Programa: Derechos Humanos.

Programa: Acceso a la justicia

Programa: En contra de las minas antipersonas

Programa: Atención integral a víctimas del conflicto armado

Cada una de las acciones de estos actores, inciden directamente en la materialización de las políticas Municipales, en lo que respecta a asegurar las posibilidades de acceso de toda la población a los programas y proyectos de forma coordinada, eficiente y oportuna, mediante la asesoría, asistencia técnica, fortalecimiento, apoyo, inspección, vigilancia, control, participación y beneficio.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

200.931

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Apartadó <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Zona Urbana y Rural

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

30.000

#### Fuente de la información

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Apartadó <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Zona Rural	

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INCIPIENTE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO.

#### Objetivo general – Propósito

Prevenir las violaciones a los Derechos Humanos de todos los apartadoseños.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plan Integral de Prevención a las Violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario formulado y ejecutado.	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Secretaría de Gobierno

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Desmovilización de grupos al margen de la ley	Implementar plan de derechos humanos en el Municipio de Apartadó
<b>Causa indirecta 1.1</b> Falta de programas de atención y prevención a la población prioritaria	Crear programas de atención y prevención a la población prioritaria
<b>Causa indirecta 1.2</b> Secuelas físicas y psicológicas del Conflicto Armado. Poca reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado	Reparar las víctimas del conflicto armado en el Municipio





## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

**Alternativa 1. EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ****Estudio de necesidades****01 - Bien o servicio****Bien o servicio**

Plan Integral de prevención a las violaciones de Derechos Humanos

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Evitar la violación de los derechos fundamentales a través de un Plan Integral formulado y ejecutado.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
2022	20.000,00	35.000,00	-15.000,00
2023	25.000,00	40.000,00	-15.000,00

**Alternativa:** EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Los derechos humanos (DDHH) son atributos inherentes al ser humano, fundamentados en la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Implican el reconocimiento y establecimiento de condiciones básicas del orden material y espiritual que deben ser garantizadas a todas las personas y son exigibles al Estado. Se caracterizan por ser: universales, progresivos, innatos, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e interrelacionados. Mediante las siguientes actividades:

1. Conformar y poner en marcha el funcionamiento de comités de Derechos Humanos en el municipio de Apartadó.
2. Crear e implementar planes integrales de prevención a las violaciones de los Derechos Humanos en el municipio de Apartadó.
3. Realizar socializaciones de la ruta municipal para la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
4. Acompañar procesos de reparación integral e igualmente desminado humanitario apoyados por la Administración Municipal.

**Alternativa:** EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Apartadó <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Zona Rural

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Estructura impositiva y legal,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Orden público,  
Otros

**Alternativa:** EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.845.700.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.845.700.000

Implementar plan de derechos humanos en el Municipio de Apartadó

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.1</b> Apoyar las convocatorias, las reuniones y elaboración de las actas, que requiera el programa derechos humanos y atención a las víctimas para el año 2021.  <b>Costo:</b> \$ 11.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> Realizar las adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura del Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó para su adecuado funcionamiento.  <b>Costo:</b> \$ 200.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> Articular la presencia y prestación de servicios en el Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó con las entidades que conforman el SNARIV  <b>Costo:</b> \$ 27.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.4</b> Atención jurídica y psicosocial a víctimas del conflicto y proceso de inscripción al registro único de víctima  <b>Costo:</b> \$ 99.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.5</b> Orientar y acercar a las víctimas del conflicto armado, desmovilizados y reinsertados, la oferta institucional vigente haciendo el enlace entre estas poblaciones con las instituciones, secretarías y organizaciones que tienen la oferta de servicios que requiere.  <b>Costo:</b> \$ 11.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si  <b>1.1.6</b> Brindar a los menores contraventores, la población víctima del conflicto armado interno y ciudadanos, que padecen un riesgo inminente sobre su integridad personal; el servicio de transporte o tiquetes para salir del municipio a otra localidad segura para el caso o por solicitud de la autoridad administrativa del ICBF para los menores de edad sin acompañante.  <b>Costo:</b> \$ 82.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si  <b>1.1.7</b> Otorgar a los menores contraventores, la población víctima del conflicto armado interno y ciudadanos, que tiene en riesgo su integridad personal; el servicio alojamiento transitorio máximo por tres días.  <b>Costo:</b> \$ 71.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si  <b>1.1.8</b> Los menores contraventores, la población víctima del conflicto armado interno o ciudadanos, que estén en riesgo inminente su integridad personal y que adicionalmente sean beneficiarios del servicio alojamiento transitorio a cargo del municipio, recibirán desayuno, almuerzo y cena en el lugar de hospedaje máximo por tres días o antes si salen de la localidad.  <b>Costo:</b> \$ 5.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si  <b>1.1.9</b> Proporcionar suministros para la alimentación a la población víctima del conflicto armado interno en alto riesgo de vulnerabilidad sobre el mínimo vital de subsistencia y a los ciudadanos que hayan declarado el padecimiento de un hecho victimizante ocurrido los últimos tres meses.  <b>Costo:</b> \$ 11.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS  
HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Impreso el 27/09/2022 11:29:00 a.m.

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.10</b> Otorgar subsidio monetario para el pago de canones de arriendo a los ciudadanos que hayan declarado el padecimiento de un hecho victimizante ocurrido los últimos tres meses.  <b>Costo:</b> \$ 55.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.11</b> Otorgar apoyo fúnebre a personas que hagan parte a los siguientes grupos vulnerables (Víctimas del Conflicto interno, Tercera Edad, Discapacitados, niños, niñas, adolescentes y cuerpos de personas no identificadas en la morgue) que residan en el municipio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para brindar cristiana sepultura.  <b>Costo:</b> \$ 114.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.12</b> Apoyar los escenarios de articulación y participación de las políticas públicas de víctimas y derechos humanos como son: (Comité territorial de prevención y alertas para la reacción rápida; Comité y subcomité territorial de Justicia Transicional, Mesa de Víctima Municipal; Consejo Municipal de Paz.)  <b>Costo:</b> \$ 11.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.13</b> Realizar un seguimiento y evaluación a las medidas de protección colectivas proferidas por el Comité Municipal de Desplazado de Apartadó.  <b>Costo:</b> \$ 20.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.14</b> Campaña de prevención del reclutamiento forzado, vinculado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes  <b>Costo:</b> \$ 108.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS  
HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Impreso el 27/09/2022 11:29:00 a.m.

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.15</b> Realizar jornadas de identificación ciudadana para la población víctimas del conflicto armado  <b>Costo:</b> \$ 25.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.16</b> Realizar ejercicios de seguimiento, monitoreo y evaluación a la política pública de víctimas en el municipio incorporadas en el PAT  <b>Costo:</b> \$ 25.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.17</b> Apoyar en la recopilación de evidencia para el reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo.  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.18</b> Acompañar las conmemoraciones de los días nacionales o municipales que reivindiquen las víctimas del conflicto Interno Colombiano o defensores de los derechos humanos a cargo de la Secretaría de Gobierno del municipio de Apartadó.  <b>Costo:</b> \$ 135.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.19</b> Apoyar en la recopilación de evidencia para el reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si





Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.20</b> Elaborar la actualización y gestionar la aprobación del Plan de Prevención del municipio de Apartadó – Antioquia ante el Comité Territorial de Justicia Transicional.  <b>Costo:</b> \$ 1.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.21</b> Apoyar la actualización del Plan de Contingencia del municipio de Apartadó.  <b>Costo:</b> \$ 30.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.22</b> Apoyar recopilación de información soporte para el análisis y elaboración de los indicadores del sistema de calidad del programa de derechos humanos y atención a las víctimas  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.23</b> Brindan la logística a la Mesa de Víctima municipal para la participación efectiva en la toma de decisiones en la política pública de víctimas desarrollada en el municipio de Apartadó.  <b>Costo:</b> \$ 70.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.24</b> Brindar al miembro de la Mesa de Víctimas del municipio de Apartadó incentivos para facilitar la participación efectiva en la toma de decisiones de la política pública del municipio.  <b>Costo:</b> \$ 120.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.25</b> Coordinar el funcionamiento y sostenimiento del Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó.  <b>Costo:</b> \$ 66.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.26</b> Apoyar la atención municipal en el Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó.  <b>Costo:</b> \$ 27.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.27</b> Archivar conforme a las normas de calidad y tener actualizado permanentemente todos los documentos y formatos utilizados por el programa de derechos humanos y atención a las víctimas.  <b>Costo:</b> \$ 16.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.28</b> Apoyar los procesos del área de derechos humanos y atención a víctimas como son ayudas humanitarias inmediatas y fúnebres.  <b>Costo:</b> \$ 16.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.29</b> Proyectar las respuestas a los derechos de petición que se interpongan a las actividades que este ejecutando con relación al contrato, velando porque los mismos se contesten dentro de los plazos legalmente establecidos y en los formatos indicados en el Sistema Integral de Calidad.  <b>Costo:</b> \$ 16.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS  
HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Impreso el 27/09/2022 11:29:02 a.m.

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.30</b> Hacer seguimiento al Plan Integral de Prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario formulado y ejecutado  <b>Costo:</b> \$ 3.200.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.31</b> Realizar Ejercicios de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Derechos Humanos Municipal realizados  <b>Costo:</b> \$ 4.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.32</b> Realizar ejercicios de socialización de la ruta municipal para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP - MUSE y/o AE  <b>Costo:</b> \$ 2.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.33</b> Garantizar el apoyo a la atención de víctimas de MAP- MUSE-AEI que reciben la prestación de servicios en salud y la rehabilitación integral en los componentes: físico, psicosocial, médico quirúrgico, y de ayudas complementarias  <b>Costo:</b> \$ 15.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.34</b> Apoyar las actividades de desminado humanitario apoyados por la administración municipal  <b>Costo:</b> \$ 4.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.35</b> Realizar actividades de reconocimiento a la fuerza pública por el apoyo en la seguridad y protección a los derechos humanos  <b>Costo:</b> \$ 60.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Numero de medidas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.845.700.000	<b>1.1.36</b> Apoyar operatividad de la fuerza pública para la garantía de los derechos humanos de la población a través del apoyo con combustible y al mantenimiento y de vehículos de la fuerza publica  <b>Costo:</b> \$ 300.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.37</b> Apoyo a eventos de desarme  <b>Costo:</b> \$ 2.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.38</b> Contratar un profesional para la implementación y seguimiento al Plan de derechos humanos y de atención a víctimas del Municipio de Apartadó  <b>Costo:</b> \$ 49.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL

### Actividad 1.1.1 Apoyar las convocatorias, las reuniones y elaboración de las actas, que requiera el programa derechos humanos y atención a las víctimas para el año 2021.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$11.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$11.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$11.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Realizar las adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura del Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó para su adecuado funcionamiento.

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$50.000.000,00	\$150.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$50.000.000,00</b>	<b>\$150.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 Articular la presencia y prestación de servicios en el Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó con las entidades que conforman el SNARIV

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$27.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$27.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$27.500.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.4 Atención jurídica y psicosocial a víctimas del conflicto y proceso de inscripción al registro único de víctima**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$99.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$99.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$99.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.5 Orientar y acercar a las víctimas del conflicto armado, desmovilizados y reinsertados, la oferta institucional vigente haciendo el enlace entre estas poblaciones con las instituciones, secretarías y organizaciones que tienen la oferta de servicios que requiere.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$11.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$11.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$11.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.6 Brindar a los menores contraventores, la población víctima del conflicto armado interno y ciudadanos, que padecen un riesgo inminente sobre su integridad personal; el servicio de transporte o tiquetes para salir del municipio a otra localidad segura para el caso o por solicitud de la autoridad administrativa del ICBF para los menores de edad sin acompañante.**

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$80.000.000,00	\$2.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$80.000.000,00</b>	<b>\$2.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$82.500.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.7 Otorgar a los menores contraventores, la población víctima del conflicto armado interno y ciudadanos, que tiene en riesgo su integridad personal; el servicio alojamiento transitorio máximo por tres días.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$71.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$71.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$71.500.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 1.1.8 Los menores contraventores, la población víctima del conflicto armado interno o ciudadanos, que estén en riesgo inminente su integridad personal y que adicionalmente sean beneficiarios del servicio alojamiento transitorio a cargo del municipio, recibirán desayuno, almuerzo y cena en el lugar de hospedaje máximo por tres días o antes si salen de la localidad.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.500.000,00
Total	\$5.500.000,00

Periodo	Total
0	\$5.500.000,00
Total	

**Actividad 1.1.9 Proporcionar suministros para la alimentación a la población víctima del conflicto armado interno en alto riesgo de vulnerabilidad sobre el mínimo vital de subsistencia y a los ciudadanos que hayan declarado el padecimiento de un hecho víctimizante ocurrido los últimos tres meses.**

Periodo	Materiales	Transporte
0	\$10.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$11.000.000,00
Total	





**Actividad 1.1.10 Otorgar subsidio monetario para el pago de canones de arriendo a los ciudadanos que hayan declarado el padecimiento de un hecho víctimizante ocurrido los últimos tres meses.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$55.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$55.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$55.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.11 Otorgar apoyo fúnebre a personas que hagan parte a los siguientes grupos vulnerables (Victimas del Conflicto interno, Tercera Edad, Discapacitados, niños, niñas, adolescentes y cuerpos de personas no identificadas en la morgue) que residan en el municipio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para brindar cristiana sepultura.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$114.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$114.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$114.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.12 Apoyar los escenarios de articulación y participación de las políticas públicas de víctimas y derechos humanos como son: (Comité territorial de prevención y alertas para la reacción rápida; Comité y subcomité territorial de Justicia Transicional, Mesa de Víctima Municipal; Consejo Municipal de Paz.)**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$11.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$11.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$11.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.13 Realizar un seguimiento y evaluación a las medidas de protección colectivas proferidas por el Comité Municipal de Desplazado de Apartadó.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$20.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.14 Campaña de prevención del reclutamiento forzado, vinculado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$108.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$108.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$108.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.15 Realizar jornadas de identificación ciudadana para la población víctimas del conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$25.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.16 Realizar ejercicios de seguimiento, monitoreo y evaluación a la política pública de víctimas en el municipio incorporadas en el PAT

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$25.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 1.1.17 Apoyar en la recopilación de evidencia para el reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.18 Acompañar las conmemoraciones de los días nacionales o municipales que revindiquen las víctimas del conflicto Interno Colombiano o defensores de los derechos humanos a cargo de la Secretaría de Gobierno del municipio de Apartadó.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$135.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$135.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$135.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.19 Apoyar en la recopilación de evidencia para el reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.20 Elaborar la actualización y gestionar la aprobación del Plan de Prevención del municipio de Apartadó – Antioquia ante el Comité Territorial de Justicia Transicional.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$1.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.21 Apoyar la actualización del Plan de Contingencia del municipio de Apartadó.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$30.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.22 Apoyar recopilación de información soporte para el análisis y elaboración de los indicadores del sistema de calidad del programa de derechos humanos y atención a las víctimas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.23 Brindan la logística a la Mesa de Víctima municipal para la participación efectiva en la toma de decisiones en la política pública de victimas desarrollada en el municipio de Apartadó.

Periodo	Mano de obra no calificada	Transporte
0	\$60.000.000,00	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$60.000.000,00</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.24 Brindar al miembro de la Mesa de Víctimas del municipio de Apartadó incentivos para facilitar la participación efectiva en la toma de decisiones de la política pública del municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$120.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.25 Coordinar el funcionamiento y sostenimiento del Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$66.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$66.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$66.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.26 Apoyar la atención municipal en el Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$27.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$27.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$27.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.27 Archivar conforme a las normas de calidad y tener actualizado permanentemente todos los documentos y formatos utilizados por el programa de derechos humanos y atención a las víctimas.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$16.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$16.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$16.500.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 1.1.28 Apoyar los procesos del área de derechos humanos y atención a víctimas como son ayudas humanitarias inmediatas y fúnebres.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$16.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$16.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$16.500.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.29 Proyectar las respuestas a los derechos de petición que se interpongan a las actividades que este ejecutando con relación al contrato, velando porque los mismos se contesten dentro de los plazos legalmente establecidos y en los formatos indicados en el Sistema Integral de Calidad.**

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$16.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$16.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$16.500.000,00
<b>Total</b>	





### Actividad 1.1.30 Hacer seguimiento al Plan Integral de Prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario formulado y ejecutado

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$3.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.200.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$3.200.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.31 Realizar Ejercicios de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Derechos Humanos Municipal realizados

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.32 Realizar ejercicios de socialización de la ruta municipal para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP - MUSE y/o AE

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.33 Garantizar el apoyo a la atención de víctimas de MAP- MUSE-AEI que reciben la prestación de servicios en salud y la rehabilitación integral en los componentes: físico, psicosocial, médico quirúrgico, y de ayudas complementarias

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$15.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$15.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.34 Apoyar las actividades de desminado humanitario apoyados por la administración municipal

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.35 Realizar actividades de reconocimiento a la fuerza pública por el apoyo en la seguridad y protección a los derechos humanos

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$40.000.000,00</b>	<b>\$10.000.000,00</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.36 Apoyar operatividad de la fuerza pública para la garantía de los derechos humanos de la población a través del apoyo con combustible y al mantenimiento y de vehículos de la fuerza publica

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$300.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$300.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.37 Apoyo a eventos de desarme

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.38 Contratar un profesional para la implementación y seguimiento al Plan de derechos humanos y de atención a víctimas del Municipio de Apartadó

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$49.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$49.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$49.500.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Aumento de los precios de los Costos	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Desfase en el presupuesto	Elaboración eficaz y eficiente del presupuesto
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento en las actividades propuestas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Elaboración de un cronograma bien definido con actividades y tiempos
3-Actividad	Financieros	Demora en el desembolso de recursos por parte de los cooperantes	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Definir bien las obligaciones específicas del contrato

Alternativa: EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Víctimas de MAP - MUSE - AE recibiendo la presentación de servicios en salud y la rehabilitación integral y de ayudas complementarias.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	30.000,00	\$16.500,00	\$495.000.000,00
2	35.000,00	\$21.500,00	\$752.500.000,00
3	40.000,00	\$26.500,00	\$1.060.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$495.000.000,00	\$495.000.000,00
2	\$752.500.000,00	\$752.500.000,00
3	\$1.060.000.000,00	\$1.060.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.294.220.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.294.220.000,0
1	\$396.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$396.000.000,0
2	\$602.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$602.000.000,0
3	\$848.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$848.000.000,0

## Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ					
\$230.585.699,33	17,57 %	\$1,18	\$43.140,67	\$1.294.220.000,00	\$71.174.579,31

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)	\$1.294.220.000,00

## 03 - Decisión

## Alternativa

EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Implementar plan de derechos humanos en el Municipio de Apartadó

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

**Medido a través de:** Numero de medidas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		





## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G060

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Gobierno

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	APARTADÓ	Municipios	Propios	0	\$1.845.700.000,00
				1	\$0,00
				Total	\$1.845.700.000,00
	Total Inversión				\$1.845.700.000,00
Total					\$1.845.700.000,00

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Prevenir las violaciones a los Derechos Humanos de todos los apartadoseños.	<b>Plan Integral de Prevención a las Violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario formulado y ejecutado.</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	<b>Los precios de los costos no presentan incremento</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Producto principal del proyecto)	<b>Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	<b>Se cumplen con las actividades propuestas en el calendario</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Apoyar las convocatorias, las reuniones y elaboración de las actas, que requiera el programa derechos humanos y atención a las víctimas para el año 2021.(*) 1.1.2 - Realizar las adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura del Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó para su adecuado funcionamiento.(*) 1.1.3 - Articular la presencia y prestación de servicios en el Centro Regional de Atención para las Víctimas de Apartadó con las entidades que conforman el SNARIV(*) 1.1.4 - Atención jurídica y psicosocial a víctimas del conflicto y proceso de inscripción al registro único de víctima(*) 1.1.5 - Orientar y acercar a las víctimas del conflicto armado, desmovilizados y reinsertados, la oferta institucional vigente haciendo el enlace entre estas poblaciones con las instituciones, secretarías y organizaciones que tienen la oferta de servicios que requiere.(*) 1.1.6 - Brindar a los menores contraventores, la	<b>Nombre:</b> Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo  <b>Unidad de Medida:</b> Número  <b>Meta:</b> 1.0000	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>Se realiza el desembolso de los recursos de manera pertinente</b>

(\*) Actividades con ruta crítica