

 <b>NIT: 830.129.050-5</b>	<b>ORFEO</b>	
	<b>FORMATO N°:</b>	FT-OF-002
<b>ACTA DE INICIO DEL PROYECTO</b>	<b>Versión:</b>	001
	Página 1	

<b>Lugar:</b> Conexión Remota	<b>Fecha:</b> 3/10/2019	<b>Hora:</b> 3:00 p.m
<b>Documento de compra:</b> Contrato de prestación de servicios #475 (25 de septiembre del 2019)	<b>Departamento:</b> Gestión documental	
<b>Objeto de la compra:</b> Implementación, configuración, desarrollo a la medida, parametrización, puesta en funcionamiento, soporte técnico y capacitación de Orfeo para la gestión documental y PQRS de la alcaldía de Apartadó	<b>Asunto:</b> Inicio del proyecto de Implementación, configuración, desarrollo a la medida, parametrización, puesta en funcionamiento, soporte técnico y capacitación de Orfeo para la gestión documental y PQRS de la alcaldía de Apartadó	

<b>Cliente</b>	Municipio de Apartadó	<b>NIT</b>	890.980.095-2
----------------	-----------------------	------------	---------------

Evento		Flujo del proyecto		Novedades	
Acta de Avance		Inicio	<b>X</b>	Suspensión	
Reunión Técnica		Entrega Parcial		Reinicio	
Reunión Administrativa		Entrega Final		Terminación Unilateral	
Reunión Comercial		Cierre		Control de cambios	

<b>ACTA N° 001</b>
<b>ASISTENTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marta Cecilia Rivera Higueta- Municipio de Apartadó</li> <li>• Alejandro Almario - Municipio de Apartadó</li> <li>• Lur Darys Romero - Municipio de Apartadó</li> <li>• Maria Octavila - Municipio de Apartadó</li> <li>• Ing. Alexander Bueno – Skina Technologies S.A.S</li> <li>• Ing. Laura Ramirez- Skina Technologies S.A.S</li> <li>• Adriana lopez- Skina Technologies S.A.S</li> </ul>

 Expert Tech Consulting NIT: 830.129.050-5	<b>ORFEO</b>	
	<b>FORMATO N°:</b>	FT-OF-002
<b>ACTA DE INICIO DEL PROYECTO</b>	<b>Versión:</b>	001
	Página 2	

## ORDEN DEL DÍA

1. Presentación inicio de ejecución del desarrollo
2. Definición del equipo de trabajo
3. Definición cronograma de actividades
4. Entrega del documento SOW

## DESARROLLO

### 1. Presentación inicio de ejecución del desarrollo

Se realizó la presentación de inicio de desarrollo donde se mostraron las fases, el alcance de ejecución de cada una, el cronograma, los factores de éxito y las recomendaciones para el proyecto.

### 2. Definición del equipo de trabajo

Empresa	Nombre	Rol	Correo	Teléfono
<b>Municipio de Apartadó</b>	Marta Cecilia Rivera Higueta	Gerente del proyecto	<a href="mailto:sistemas@apartado.gov.co">sistemas@apartado.gov.co</a>	3217829288
	Alejandro Almario	Jefe del área Tics	<a href="mailto:aalmario@apartado.gov.co">aalmario@apartado.gov.co</a>	3115206919
	Lur Darys Romero	Jefe de gestión Documental	<a href="mailto:archivo@apartado.gov.co">archivo@apartado.gov.co</a>	3127400194
	Maria Octavila	Líder de Correspondencia	<a href="mailto:defensorciudadano@apartado.gov.co">defensorciudadano@apartado.gov.co</a>	3113448755
<b>SKINA TECHNOLOGIES S.A.S</b>	Ing. Alexander Bueno	Director de TI	<a href="mailto:abueno@skinatech.com">abueno@skinatech.com</a>	22262080 Ext 1012 3102880926
	Ing. Jenny M. Gámez	Coordinador de desarrollo en gestión documental	<a href="mailto:jmgamez@skinatech.com">jmgamez@skinatech.com</a>	22262080 Ext 2003 3102880926
	Ing. Andrés Mosquera	Coordinador de desarrollo	<a href="mailto:amosquera@skinatech.com">amosquera@skinatech.com</a>	22262080 Ext 2003 3102880926
	Ing. Laura Ramirez	Coordinadora de control y seguimiento	<a href="mailto:lr Ramirez@skinatech.com">lr Ramirez@skinatech.com</a>	22262080 Ext 1012 3008773343
	Luis Romero	Consultor de Orfeo	<a href="mailto:lromero@skinatech.com">lromero@skinatech.com</a>	22262080 Ext 2003 3102880926

 <b>NIT: 830.129.050-5</b>	<b>ORFEO</b>	
	<b>FORMATO N°:</b>	FT-OF-002
<b>ACTA DE INICIO DEL PROYECTO</b>	<b>Versión:</b>	001
	Página 3	

	Adriana Lopez	Directora Comercial	<a href="mailto:alopez@skinatech.com">alopez@skinatech.com</a>	22262080 Ext 1007 3102880926
	Luz Angela Maldonado	Bibliotecóloga	<a href="mailto:lmaldonado@skinatech.com">lmaldonado@skinatech.com</a>	3024567405

### 3. Definición cronograma de actividades

Dentro del cronograma de actividades que se encuentra en la plataforma DotProject, se pueden ver los tiempos y fechas de entregas correspondientes, de forma detallada para cada tarea. **Municipio de Apartadó** cuenta con usuario y contraseña de acceso.

- **Usuario: apartado**
- **Contraseña: 5E2GWN**
- **url: <https://project.skinatech.com>**


A continuación se muestran las fechas de entrega programadas para cada fase:

Tarea	Fecha de inicio	Fecha de finalización
<b>Inicio de ejecución</b>	<b>3/10/2019</b>	
<b>Lote 1- Levantamiento de la información y creación de la instancia(Instalación y configuración de Orfeo)</b>	9/10/2019	17/10/2019
<b>Lote 2 – Parametrización del SGD Orfeo (Desarrollo de personalizaciones)</b>	18/10/2019	9/12/2019
<b>Lote 3–Capacitación y puesta en producción ( Soporte técnico )</b>	9/12/2019	19/12/2019
<b>Cierre del proyecto</b>	<b>19/12/2019</b>	

### 4. Entrega del SOW (Statement of Work)

En el documento SOW se definieron los entregables y aspectos importantes de cada fase del proyecto. Bajo lo acordado en este documento se realizará la ejecución del proyecto. El SOW se entregó al cliente.

De acuerdo a lo anterior se da inicio a la ejecución del proyecto

 <b>NIT: 830.129.050-5</b>	<b>ORFEO</b>	
	<b>FORMATO N°:</b>	FT-OF-002
<b>ACTA DE INICIO DEL PROYECTO</b>	<b>Versión:</b>	001
	Página 4	

Compromisos	Responsables	Fecha de entrega

**En señal de conformidad firman las partes**

**Marta Cecilia Rivera Higueta**  
**Municipio de Apartadó**

**Ing. Alexander Bueno**  
 Director de TI  
**SKINA TECHNOLOGIES S.A.S**